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INSTRUCCIONES GENERALES 

 
a) El presente Documento aplicará para las actividades previas del proceso de contratación, 

para la recolección de expresiones de interés, con las siguientes partes: 
 

Parte I:  Información General a los Proponentes. 
Parte II:  Información Técnica.  

Parte III:  Aspectos Generales en la Contratación.  
Parte IV: Anexos. 
 
b) La Parte I, Información General a los Proponentes, establece las condiciones generales de 

participación en las expresiones de interés del proyecto. 
 

c) La Parte II, Información Técnica, establece las particularidades que deben ser elaboradas y 
proporcionadas por la entidad convocante, 
contemplandolosdatosparticularesdelamisma,elobjetodelacontratación,elplazode entrega  del  

proyecto (referencial),   el  cronograma de  plazos  del  proyecto  (referencial), las 
especificaciones técnicas y términos de referencia para la ejecución del proyecto, el 
requerimiento  mínimo de maquinaria y equipos, el personal clave y especialista requerido 

para la ejecución del proyecto y toda otra información referida al proceso de contratación. 
 

d) La Parte III, contiene los siguientes Anexos:  

 
Anexo 1: Modelo de Convocatoria para la publicación en medios de prensa  
Anexo 2: Formularios para la Presentación de Propuestas, que deben ser utilizados por 

losproponentesparalainclusióndelainformaciónespecíficarequerida. 

Anexo 3:   Identificación del proponente (Para empresas). 
Anexo 4:   Identificación del proponente (Para Asociaciones Accidentales). 
Anexo 5:   Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. 
Anexo 6:   Experiencia General de la Empresa. 

Anexo 7:   Experiencia Específica de la Empresa. 
Anexo 8:  Hoja de Vida del Gerente de Proyecto, Director de Obra, Residentes de Obras 

Civiles y Residente de Obras Industriales (Lo que corresponda). 

Anexo 9:  Hoja de Vida de los especiales asignados. 
Anexo 10: Equipo Mínimo Requerido para la Ejecución del Servicio obra 
Anexo 11: Cronograma de Ejecución del Montaje e Implementación 
Anexo 11: Cronograma de Movilización del equipo 
Anexo 12: Presupuesto por Ítems y General de la Obra 
Anexo 13: Análisis de Precios Unitarios. 

Anexo 14: Precios Unitarios Elementales 
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INSTRUCCIONESDE USODELPLIEGO DE CONDICIONES  

Documentación Base para esta Modalidad. 

 
La utilización del Pliego de Condiciones por la Entidad Convocante bajo esta Modalidad, 
establece condicionantes y documentos base “obligatorios” a fin de evitar distorsiones en 
la etapa de evaluación de propuestas y comparar costos propuestos con criterios de 
homogeneidad. 

 
Se debe poner a disposición de los interesados, toda la documentación técnica posible, a 
objeto de que los mismos presenten una oferta de mayor beneficio para la entidad 
convocante. 

 
Ejecución del EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2: PLANTA DE FERTILIZANTES 
LÍQUIDOS: Que comprende la materialización de la provisión de la maquinaria, 
equipamiento, instalaciones (eléctrica, hidráulica, líneas de vapor, gas si corresponde) y 

las estructuras y/o soportes necesarios para la el montaje de las maquinaria y 
equipamientos. 
 
Garantía Técnicas: El contratista a la conclusión del proyecto deberá presentar la 
garantía: Garantía de Buena Ejecución de Obra, la cual se aplicará en caso de presentarse 
existencia de fallas o defectos en la construcción, que se generen después de la entrega 
definitiva. 
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PARTEI 

INFORMACIÓNGENERALALOSPROPONENTES 

 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
1. NORMATIVAAPLICABLEALPROCESODECONTRATACIÓN 

 

Las Contrataciones Directas de Obras, bienes, servicios generales y de consultoría de las 
EmpresasPúblicasProductivasdependientesdelSEDEMseenmarcaránenelReglamentoEspecíficodeAdquisició
n de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas Productivas GAF-REG-003 V3, aprobado mediante 
Resolución Administrativa SEDEM/GG/N°020/2018. 

 

ElpresentePliegodeCondicionescorrespondeaactividadespreviasalprocesodecontratacióndirecta. 

 

2. PROPONENTESELEGIBLES 

 

Enestaconvocatoriapodránparticiparúnicamentelossiguientesproponentes: 

 

a) Asociaciones Accidentales de: empresas constructoras y/o consultoras, con otras empresas Consultoras 
y/o constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas y reconocidas conforme a la 
legislación nacional. Para el caso de empresas extranjeras, éstas deberán enmarcarse en la legislación 
aplicable 

b) Empresas nacionales o extranjeras, legalmente constituidas y reconocidas conforme a legislación 
nacional y que por su rubro puedan desarrollar trabajos de Construcción y Consultoría, de acuerdo a su 
constitución. 

 

Las Asociaciones Accidentales podrán formalizar su sociedad mediante el testimonio de constitución, posterior 

a la Adjudicación. 
 
Las propuestas deberán cumplir y/o mejorar con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas. 
 
 

3. ACTIVIDADESADMINISTRATIVASPREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

3.1. Consultas escritas 
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas, vía correo electrónico institucional a la 
siguiente dirección: Proveedores@sedem.gob.bo según cronograma. 

 
 

ACTIVIDAD 
 ENTREGA DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 
PLAZO LIMITE PARA 

CONSULTAS ESCRITAS 

RESPUESTA A 
CONSULTAS 

ESCRITAS 

PLAZO LIMITE PARA 
PRESENTACIÓN DE 

EXPRESIONES DE INTERÉS 

FECHA: 12 /06/2023 16/05/2023 19/06/2023 23/06/2023 

HORA:  18:30 pm 18:30 pm De 8:30 hasta 15:00 

 
 

3.2.  Enmiendas al Pliego de Condiciones 
 

La entidad convocante podrá ajustar el Pliego de Condiciones con enmiendas, por iniciativa propia o como 
resultado de las actividades previas, en cualquier momento antes del plazo límite de presentación de 
propuestas.  
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4. GARANTÍAS 

 

El proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer 
Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.  

 
Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:  

a) Garantía de Cumplimiento de Contrato.  La entidad convocante solicitará la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se 
tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se 
podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. La sustitución de la Garantía de 
Cumplimiento de contrato se realizará. 

b) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá 
presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del 
anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del 
monto total del contrato que podrá ser solicitado en dos o más desembolsos. La deducción del anticipo 

comenzara con el primer certificado de avance de obra. 
 
5. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del 
contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos. 

 
6. EVALUACIÓNDEPROPUESTAS 

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas aplicara: 

• Calidad, Propuesta Técnica y Costo; 
 

7. FORMADEADJUDICACIÓN 

 

La forma de Adjudicación será por el Total. 
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SECCIÓN II 

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
8. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente 

Pliego de Condiciones, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su entrega deberá cumplir los plazos 
en un ejemplar original en físico en la dirección establecida en el cronograma de actividades previas. 
 
Las expresiones de interés serán recibidas en un “Sobre Único” y presentadas en Original, en el lugar, fecha y 
hora establecidos. 
 

El Sobre Único, deberá estar debidamente cerrado y con el siguiente rótulo: 
 

 
 

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 
PRODUCTIVAS 

 
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Piso 2 Unidad de Contrataciones, 

Edificio No.2344, ubicada en Avenida Jaimes Freyre esquina calle 1, Zona 
Sopocachi, La Paz - Bolivia.  
 
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: 
___________________________________________ 
(indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de 
empresa) 

PROYECTO “XXXX” 
(Expresiones de Interés) 

 
Fecha y hora límite de entrega: horas XX:XX del día XXXX XX de XXXX de 

20XX 

 

 
El Proponente será responsable de que su Propuesta sea presentada hasta la fecha y hora límite 
establecida y de obtener el sello institucional de recepción. 
 
Se procederá al cierre de la presentación de expresiones de interés, inmediatamente cumplida la fecha 
y hora fijadas para la recepción de las mismas, procediéndose al cierre del acta de Registro. 

 
Las expresiones de interés que sean presentadas posteriores al día y hora fijados como plazo máximo 
de presentación, no serán consideradas. Corresponde a los Proponentes asegurarse que sus Propuestas 
se reciban de acuerdo con las instrucciones que se indican en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Los costos de la elaboración y presentación de expresiones de interés y de cualquier otro costo que 

demande la participación de un proponente, cualquiera fuese su resultado, son asumidos 
exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

 
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre 
proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 
 
EMPRESAS INTERNACIONALES: En el caso de las empresas INTERNACIONALES, se enviará la 

documentación en formato PDF con todos los respaldos que corresponda. 
 
Para la presentación de las propuestas de las empresas INTERNACIONALES, la Propuesta será 
presentada hasta la fecha y hora límite establecida vía correo electrónico al email: 
proveedores@sedem.gob.bo. 
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La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre 
proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 

 
 

9. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE 

 

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente Pliego de Condiciones. 

Los documentos que deben presentar los proponentes son: 

a) Formulario de Presentación de Propuesta. Este formulario deberá consignar la firma (documento 
escaneado o documento firmado digitalmente); 

b) Formulario de Identificación del Proponente; 
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa; 
d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en implementación de equipos y 

equipamiento, desarrollo de equipos industriales, similares; 
e) Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s), este formulario deberá 

consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado 

digitalmente); así mismo el proponente deberá sugerir otros profesionales que se requiera para 
la implementación del equipo y equipamiento además de la puesta en marcha. 

f) Formulario de Equipo y maquinaria mínimo comprometido para la implementación; 
g) Formulario de Cronograma de Ejecución de la implementación del equipamiento; 

h) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo, maquinaria y montaje; 
i) Formulario de Propuesta Económica. 
j) Condiciones adicionales para la implementación de acuerdo a la propuesta 
k) Propuesta Técnica, debe incluir obligatoriamente: 

➢ Descripción del equipo y maquinaria 

➢ Origen y procedencia del equipo y maquinaria 

➢ Flujo del proceso productivo (por líneas de producción) 

➢ Detalle de los productos finales a ser producidos (por línea de producción) 

➢ Ventajas tecnológicas de su propuesta 

➢ Garantía de cada uno de los equipos y maquinara 

➢ Certificados de calidad del fabricante 

➢ Servicios Post venta (capacitación, provisión de manuales de operación, guías de mantenimiento, 
otros que el proponente considere) 

➢ Provisión de repuestos (a requerimiento) 

➢ Servicio y cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo 

➢ Plan de Transferencia de tecnológica 

 

Una vez evaluadas las expresiones de interés, los proponentes con mayor puntaje deberán realizar la 
exposición de su propuesta técnica ante el comité evaluador, unidad solicitante y equipo técnico, de 
manera presencial en el caso de las empresas nacionales y mediante plataforma Zoom, para las 
empresas internacionales. Las fechas de entrevistas para la defensa de las propuestas técnicas se 
realizará mediante notificación escrita por email: proveedores@sedem.gob.bo. 

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que 
corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado. 

Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación de cada 
empresa que conformará la Asociación Accidental: 

➢ Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental; 

➢ Formulario de Experiencia General de la Empresa; 

➢ Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en implementación de equipos y maquinaria 
similares. 

 

La experiencia para Asociaciones Accidentales, será la suma de las experiencias individualmente 
declaradas por las empresas que integran la Asociación. 

Para la contabilización de la experiencia general y específica en el caso de Asociaciones Accidentales, 
deberán presentar alguna documentación que respalde el porcentaje de participación. 
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La propuesta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, desde la fecha límite 
de presentación de expresiones de interés. 

 

10. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la 
participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos 

exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 
 

11. IDIOMA 

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el 
proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 

12. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (90) días calendario, desde la fecha fijada 
para la apertura de propuestas. 

 
SECCIÓN III 

EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

 

13. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA 
RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 

14.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 
(Nacional o Internacional) 

 
La experiencia general es el conjunto de implementación de equipos y maquinaria similares y la 

experiencia específica es el conjunto de equipos y maquinaria similares ejecutados objeto de la 

contratación.  
 
En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, 
será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas 
que integran la Asociación. 
La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada 

por separado. 
 
La experiencia general del proponente será computada considerado en los últimos diez (10) años 
(contratos y/o actas de entrega definitiva), en la implementación de equipos y maquinaria en 
general. 
 
La experiencia específica del proponente será computada considerando los contratos 

(cumplimiento) y/o actas de entrega definitiva, facturas u otros medios de verificación (contratos 
debidamente notariados entre terceros) en la implementación de equipos y maquinaria similares 
ejecutados durante los últimos diez (10) años. 

 
14.2 Equipo mínimo comprometido para la implementación 

 

El Equipo Mínimo Comprometido para el Proyecto, que garantiza el pleno funcionamiento del 
equipo y maquinaria comprometido durante el cronograma comprometido. 
 
En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los 
asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito. 
 
El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta la 

recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no 
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permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de 
ejecución de obra.  

 
 

 
14.3 Cronograma de Ejecución del equipamiento 

 
El Cronograma de Ejecución del montaje e Implementación del equipamiento deberá 
presentarse en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el 
tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto. 
 

EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 
240DÍAS CALENDARIO. 
   
 

14. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El proponente deberá presentar su Propuesta Económica, por Ítems y General de cada componente, 

maquinarias, equipamiento e instalaciones de todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y 
cantidades conforme a la línea de implementación de acuerdo al componente propuesto. 
 
15. PROPUESTA TÉCNICA 

 
La propuesta técnica debe contener: 

 
Metodología de Trabajo que incluye: 
 

• Organigrama para la implementación de los equipos y maquinaria el cual no solamente 
incluirá el detalle del personal clave; 

• Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución 
del componente de equipamiento y el personal a utilizar por frente de trabajo; 

• Otros aspectos que considere la Entidad; 
• Detalle de la Experiencia General de la Empresa y de la Experiencia Específica de la 

Empresa; 
• Hoja de Vida, del director de Montaje 
• Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda 
• Equipo Mínimo Comprometido para la implementación y montaje del equipamiento; 

• Descripción del equipo y maquinaria 
• Flujo del proceso  
• Cronograma de Fabricación De equipo, importación, montaje e implementación; 
• Cronograma de Montaje de Equipo y maquinaria; 
• Formulario de Condiciones Adicionales, cuando corresponda. 
• Mejoras a la propuesta Técnica y Personal técnico 
• Otros aspectos que considere el proponente 

 
 
16. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA 

 
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación 

y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello 
adquiera responsabilidad alguna frente a los Licitantes. 

 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
El Contratante adjudicará el Contrato al Licitante seleccionado, que presenta la Oferta Más conveniente de 

costo y tecnología, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 6. 
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PARTE II 

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EQUIPAMIENTO 

 

18. ANTECEDENTES 

 
El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) fue creado por Decreto Supremo No. 
590 de 4 de agosto de 2010, con el fin de apoyar la puesta en marcha y acompañar las etapas posteriores de 
desarrollo de las empresas estatales, bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la 

matriz productiva. 

Por mandato de la Ley 466, de las empresas públicas productivas, el SEDEM también apoya la creación de 
nuevas empresas a partir de ideas de negocio presentadas por las instancias sectoriales, prestando 
asesoramiento en las áreas técnica, financiera, jurídica, económica, tecnológica y otras necesarias. 

En este contexto, el SEDEM se constituye en una entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, que desde su creación asumió un rol fundamental como incubadora 

de empresas estatales para garantizar funcionamiento, gestión empresarial, medición de logros y resultados. 

En el tiempo de su ciclo empresarial, el SEDEM ha coadyuvado en la consolidación del desarrollo productivo, 
priorizando la industrialización y el fortalecimiento de los pequeños productores y sector comunitario para 
transformar el patrón primario exportador de materia prima, logrando cimentar una plataforma de nueve 
Empresas Públicas Productivas (EPPs). 

La Gerencia de Planificación y Control de Gestión del SEDEM en el marco del Manual de Operación y Funciones 

del SEDEM: “Coordinara la elaboración y evaluación de estudios y proyectos para desarrollo de nuevos 

servicios, productos y aplicación de nuevas tecnologías productivas”. 

En este contexto, se requiere la contratación de una empresa que se haga cargo de la implementación del 
proyecto “BIOINSUMOS SANTA CRUZ”, que trabaje de manera coordinada con el Servicio de Desarrollo de las 
Empresas Públicas Productivas y la SUPERVISIÓN que se designe. 

 

19. OBJETIVO 

 

El objetivo general del proyecto es el de efectuar el EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2 para el 

proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA CRUZ”  
 
20. UBICACIÓN 

 

Departamento: Santa Cruz 

Provincia: Florida 

Municipio: Pampa Grande 
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21. ALCANCE 

 
El alcance del EQUIPAMIENTO COMPONENTE 3; ES LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS, MONTAJES, 
INSTALACIONES, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y PUESTA EN MARCHA, GARANTIZANDO EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES, con una producción de 
15 Ton/mes por lo cual para el equipamiento se debe considerar los siguientes puntos inmersos al alcance. 

 
1) Equipamiento de línea de proceso se considera a la provisión de Maquinas, equipos, accesorios y 
materiales. 
2) Realizar los ajustes necesarios al proceso para obtener el producto requerido por la entidad 
contratante. 

3) Montaje de toda la línea de proceso, previa presentación de protocolos de montaje. 
4) Instalaciones eléctricas, hidráulicas, líneas de vapor y gas si corresponde. 
5) Capacitación para las operaciones del proceso. 
6) Puesta en marcha, previa presentación de protocolos de pruebas de funcionamiento, manuales de 
fábrica. 
7) Presentación mediante laboratorio la calidad del producto de proceso. 

8) Garantías técnicas. 
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22. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 
(Información que debe ser incluida por la entidad convocante) 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

“IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE BIOINSUMOS” 

1. OBJETIVO 

 
El objetivo es establecer un manual de apoyo a fin de facilitar definiciones y 

procedimientos. 

Las siguientes especificaciones técnicas no son limitativas, las cuales permite 
que el proponente pueda mejorar e incrementar el detalle del equipamiento de 

acuerdo al criterio del proponente garantizando el buen funcionamiento del 
proceso productivo. 

 
2. EQUIPAMIENTO LÍNEA ABONOS ORGÁNICOS (COMPONENTE 3) 

 
2.1 Especificaciones Técnicas de los Equipos para producir Compost 
 

● Ítem 1: Sistema de Pesaje: 

BALANZA DE PESAJE PARA CAMIONES 

 PANTALLA:  LCD 

 

 FUNCIÓN DE 
CERO: 

Reseteo de pesaje 
de cero 

 TIPO DE 

SISTEMA: 

Sistema electrónico 

de pesaje 

DIMENSIONES 

LARGO: 18 m. 

ANCHO: 3 m. 

ALTO SUP.: 
RODADURA: 

0.35 m. 

REQUERIMIENTO 

   
HERMETICIDAD
: 

Celdas de carga 
herméticamente  
selladas contra agua 
y polvo 

   ACABADO : Pintura Industrial  

CAPACIDAD 

CAPACIDAD: 20.000x20 kg. a 
30.000x20 kg. 

● Ítem 2: Línea de Alimentación: 
 

ALIMENTADOR 

PESO NETO: 300 kg. 

 

DIMENSIONES  

LARGO: 2 m. 

ANCHO: 1.2 m. 

REQUERIMIEN
TO: 
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POTENCIA 5 KW 

VOLTAJE: 380 v/50 Hz 

TRANSPORTADO
R: 

Tornillo. 

FUNCIÓN: Almacenar y transportar el material orgánico. 

• Ítem 3: Equipo Triturador: 

TRITURADOR DE MATERIAL ORGÁNICO 

PESO: 700 kg. 

 

CUCHILLAS: Anticorrosivas 

DIMENSIONES 

LARGO: 1300 mm. 

ANCHO: 1100 mm. 

ALTO: 1800 mm. 

REQUERIMIENTO 

POTENCIA: 22 kw. 

VOLTAJE: 380v/50hz 

FUNCIÓN: Triturar el 
material 
orgánico 

• Ítem 4: Molino Industrial: 

MOLINO INDUSTRIAL 

PESO NETO: 450 kg. 

 

REQUERIMIEN
TO 

 

POTENCIA: 4 a 6 kw. 

VOLTAJE: 380/50Hz 

DIMENSIONES  

LARGO: 1440 mm. 

ANCHO: 970 mm. 

ALTURA: 1042 mm. 

CAPACIDAD  

CAPACIDAD 750 a 950 

kg/h. 

• Ítem 5: Equipo Para Traslado de Material Orgánico: 

EQUIPO PARA TRASLADO DE MATERIAL 

PESO 
OPERATIVO: 

2850 kg. 

 

MOTOR: CUBOTA 
V2607-DI-T-
E3B-BC-2 

COMBUSTIBLE: Diesel 

CARGA DE 

VUELCO: 

1.788 kg. 

DIMENSIONES  

LONGITUD 
TOTAL DEL 
BALDE: 

3.378 mm. 
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ANCHO TOTAL: 1.643 mm. 

ALTURA TOTAL: 1.972 mm. 

ALTURA MÁX. 
DE DESCARGA: 

2.908 mm. 

REQUERIMIEN
TO 

 

POTENCIA: 34.3 kw. 

VELOCIDAD: 11.3 km/h. 

CAPACIDAD 
DE CARGA 

 

CAPACIDAD: 343 kg. 

VELOCIDAD DE 

DESPLAZAMIEN

TO 

11.8 km/h.  

• Ítem 6: Equipo para Homogenización: 

EQUIPO MEZCLADORA PARA COMPOST 

CAPACIDAD 
CAJA 
MEZCLADORA: 

5 a 10 m3 

 

PESO: 3.640 kg. 

TOLVA: CHAPA DE 

MÍNIMA. DE ¼” 

DIMENSIONES  

ALTURA: 2.642 mm. 

LONGITUD: 5.156 mm. 

ALTURA TOTAL: 1.972 mm. 

ACHURA: 2.451mm. 

REQUERIMIEN
TO 

 

POTENCIA: 70 hp. 

VELOCIDAD 
ROTOR: 

42 rpm. 

 FUERZA  

TOMA DE 

FUERZA: 

Directamente a 

la toma de 

fuerza del 

tractor 

• Ítem 7: Equipo de Tracción para Volteo de Pilas y Mezclado: 

EQUIPO DE TRACCIÓN VOLTEO Y MEZCLADO 

CAPACIDAD DE 
LEVANTE: 

2500 Kg. 

 

PESO: 4.000 kg. 

DIMENSIONES  

ALTURA: 2.500 mm. 

LONGITUD: 5.000 mm. 

ACHURA:   2.550 mm. 

REQUERIMIEN
TO 
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POTENCIA: 100 HP. 

RÉGIMEN 
NOMINAL: 

2.100 rpm. 

 VELOCIDAD: 29.2 km/h. 

TRACCIÓN: 4X2 

 

• Ítem 8: Equipo para Volteo de Pilas: 

EQUIPO VOLTEADOR PARA COMPOST 

CAPACIDAD: 100 a 200 
m3/h. 

 

PESO: 2000 a 3000 
kg. 

MOTOR: Diesel  

DIMENSIONES  

ALTURA: 2.200 mm. 

LONGITUD: 3.000 mm. 

ANCHO: 2.400 mm. 

REQUERIMIEN
TO 

 

POTENCIA: 60 hp. 

VELOCIDAD DEL 
ROTOR: 

292 rpm. 

 VOLTEO   

ANCHO DE 

VOLTEO: 

2.000 mm. 

ALTURA DE 

VOLTEO: 

0.8  a 1.40 m.  

• Ítem 9: Equipo para Transportar el Compost: 

TOLVA DE CARGA CON CINTA DE TRASPORTADORA 

CAPACIDAD DE 
TOLVA: 

1 a 5 Ton/h. 

 

CINTA 
TRANSPORTADO
RA  

6 m. 

DIMENSIONES  

ANCHO: 500 mm. 

MATERIAL: Acero 
estructural 

PESO: 2.000 kg. 

REQUERIMIEN
TO 

 

MOTOR: 380 v/50Hz.  

POTENCIA: 6 hp. 

• Ítem 10: Equipo para el Tamizado del Compost: 

EQUIPO TAMIZADOR PARA COMPOST 
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CAPACIDAD: 1 A 2 Ton/h. 

 

PESO: 650 kg. 

MOTOR:  220/380 v/50 

Hz. 

DIMENSIONES  

DIÁMETRO: 1.000 mm. 

LONGITUD: 3.000 mm. 

ANCHO: 800 mm. 

REQUERIMIEN
TO 

 

POTENCIA: 8 hp. 

VELOCIDAD: 21 rpm. 

TAMAÑO DE 

TAMIZ: 

Según sea 

necesario 

INCORPORADO: Vibrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ítem 11: Equipo Empaque: 

EQUIPO ENSACADOR 

RANGO DE 
PESO DEL 
EMBALAJE: 

 20 A 50 
kg/bolsa 

 

PESO: 1000 kg. 

MOTOR:   220v/50Hz. 

DIMENSIONES  

LARGO: 3.000 mm. 

ANCHO: 400 mm. 

ALTO: 2.000 mm. 

REQUERIMIEN
TO 

 

VELOCIDAD DE 
EMBALAJE: 

10-15 s/bolsa.   

VELOCIDAD: 50 a 60 m/min. 

POTENCIA:   3 kw. 
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INCLUIDO: MÁQUINA DE 
EMBALAJE, 

MÁQUINA DE 
COSER BOLSAS, 

TRANSPORTADO
R DE BOLSAS, 

CAJA DE 
CONTROL Y 
COMPRESOR DE 

AIRE. 

3. RESUMEN DE ÍTEMS Y CANTIDADES 

COMPONENTE 3 ABONOS ORGÁNICOS 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1  Sistema de Pesaje Pza. 1 

2  Línea de Alimentación 

 

Pza. 1 

3 Equipo Triturador Pza. 1 

4 Molino Industrial Pza. 1 

5 Equipo para Traslado de Material 
Orgánico 

Pza. 2 

6 Equipo para Homogenización Pza. 1 

7 Equipo para Volteo de Pilas y Mezclado Pza. 1 

8 Equipo para Volteo de Pilas Pza. 1 

9 Equipo para Transportar el Compost Pza. 2 

10 Equipo para el Tamizado del Compost Pza. 1 

11 Equipo Empaque 

 

Pza. 1 

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE MEDICIÓN 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

12 Medidor de PH y CE Pza. 1 

13 Termohidrómetro Pza. 1 

14 Oxímetro Pza. 1 

15 Balanza  Pza. 1 

16 Costuradora Pza. 1 

17 Bomba Manual Pza. 1 

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN  

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
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18 
Ventilador Portátil Pza. 1 

HERRAMIENTAS DE CAMPO 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

19 
Azadón 

Pza. 
15 

20 
Pala Punta Corazón 

Pza. 
15 

21 
Rastrillo 

Pza. 
15 

22 
Orqueta 

Pza. 
15 

23 
Carretilla 

Pza. 
5 

 
23. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

El tiempo establecido, por la entidad convocante, para el desarrollo proyecto, de manera general 240 días 
calendario computable a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Proceder, el CONTRATISTA 
debe realizar el cálculo del cronograma considerando la cantidad de servicios a ejecutar. 

 
 
24. PERFIL REQUERIDO DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes requerimientos en cuanto a experiencia de trabajo se 
refiere. 
 

• EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:  
 

El Proponente deberá contar con una experiencia General mínima de 5 años en la provisión, instalación y/o 
puesta en marcha de equipos. 
 
El proponente deberá contar con una experiencia específica mínima de 3 años en la provisión, instalación y/o 

puesta en marcha de equipos en tecnología similar a la propuesta. 
 

El Potencial Proponente, debe respaldar su propuesta con, Actas de Recepción Definitiva y Contratos 
equivalentes correspondientes donde se detalle objeto de la contratación, plazo y monto final, en fotocopia 
simple. 
 
 
25. PERSONAL CLAVE REQUERIDO 

 
El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es: 
 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

 
 

N° 

 
 

FORMACIÓN 

 
 

Perfil 

 
 

 
1 

 
 

 
ING. INDUSTRIAL 

Experiencia General mínima de 5 años a partir del título en 
provisión nacional 

Experiencia Específica mínima de 3 años a partir del título en 
provisión nacional, en plantas industriales de producción de 
alimentos y/o Farmacia, equipamiento de plantas industriales, 
instalaciones y/o montajes de equipos industriales. 

 
 

 Experiencia General mínima de 5 años a partir del título en 
provisión nacional 
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PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

 
 

N° 

 
 

FORMACIÓN 

 
 

Perfil 

2  
ING. 

ELECTROMECANICO 

Experiencia Especifica mínima de 3 años a partir del título en 
provisión nacional, en equipamiento de plantas industriales, 
instalaciones, montaje y/o mantenimiento de equipos 
Industriales. 

 

3 

 
TECNICO ELECTRICO y/o 

ELECTRONICO 

Experiencia General mínima de 5 años. 

Experiencia Especifica mínima de 3 años, en equipamiento de 
plantas industriales, instalaciones, montaje y/o 
mantenimiento de equipos industriales 

  PROFESIONALES QUE EL PROPONENTE VEA CONVENIENTE 

 

26. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO      

 

El CONTRATISTA presentara los protocolos de pruebas funcionamiento (con anexo de la documentación 
técnica de fábrica: Manuales, Catálogos, garantías técnicas, servicios de post venta y documentación que vea 
pertinente la supervisión y/o fiscalización) de proceso a La SUPERVISIÓN para su evaluación y aprobación 
respectiva; estas pruebas como mínimo un (1)  mes antes de la entrega provisional, la SUPERVISIÓN 

realizara el control y aprobación del cumplimiento de los protocolos de funcionamiento informando a la 
FISCALIZACIÓN el avance de este proceso. 
La materia prima e insumos para las pruebas lo proveerá el contratista en toda la etapa de pruebas de 
funcionamiento. 
 
27. PUESTA EN MARCHA      

 
El CONTRATISTA presentara los protocolos de PUESTA EN MARCHA DE LA LÍNEA DE PROCESO a La 
SUPERVISIÓN para su evaluación y aprobación respectiva; estas pruebas iniciaran como mínimo un (1) mes 

antes de la entrega definitiva, la SUPERVISIÓN realizara el control y aprobación del cumplimiento de los 
protocolos de puesta en marcha; el cual informara a la FISCALIZACIÓN el avance de este proceso.  
En cada prueba de puesta en marcha se realizará el muestreo calidad de producto obtenido en el proceso, 

mediante el análisis en el laboratorio se realizará el control de la calidad de producto obtenido. Al finalizar 
esta etapa la empresa presentara a la supervisión el informe de puesta en marcha anexando las pruebas de 
calidad realizadas. 
 
28. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

Se iniciará como mínimo un (1) mes antes de la entrega definitiva. Esta capacitación técnica tendrá como 
prioridad el uso correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento de las maquinarias y equipamientos que 

componen la línea de proceso de acopio; capacitación para todo personal técnico designado por la entidad 
contratante. 
 
29. GARANTÍAS TÉCNICAS 

 
Las Garantías técnicas revisada y aprobada por la supervisión, deberán ser presentadas al SUPERVISOR 
dentro un tiempo como mínimo de cinco (5) días calendario antes de la Recepción definitiva del Proyecto para 

su revisión y aprobación respectiva, en cuatro (5) ejemplares impresos. 
 

El contratista a la conclusión del proyecto deberá presentar dos tipos de garantías técnicas:  
 

i) Garantía de Funcionamiento de Maquina y/o Equipo, se aplicará en caso de evidenciarse la 
existencia de fallas o defecto de fabricación en la provisión de maquinarias e equipamientos en un 
periodo de un (1) año como mínimo y si en caso que el periodo de garantía de fábrica sea mayor 
se aplicara la garantía de fábrica. El monto de esta garantía será hasta un máximo del uno punto 

cinco por ciento (1.5%) del monto de contrato. 
ii) Garantía de Buena Ejecución de Obra, se aplicará en caso de evidenciarse la existencia de fallas, 

defecto o vicio oculto en los montajes o instalaciones en un periodo de un (1)año como mínimo. El 
monto de esta garantía es equivalente hasta el dos por ciento (2%) del monto total del contrato. 
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Ambas garantías iniciaran en fecha de la recepción definitiva, en este periodo el contratista deberá reemplazar 

el total o parte el bien, la sustitución y/o reparación; los cuales no implicará ningún costo adicional para la 
entidad contratante, salvo el desgaste natural de la obra; considerando que el contratista es responsable 

íntegramente de la provisión de los equipamientos, montaje e instalaciones de la línea de  proceso. 
 
El contratista entregara las garantías técnicas a la entidad contratante antes de la recepción definitiva para su 
evaluación y su respectiva aprobación. Dicha garantía podrá ser ejecutada en caso de detectarse una 
incorrecta ejecución de obra, considerando el desgaste natural, sin necesidad de ningún trámite o acción 
judicial y a su solo requerimiento.  
 

La custodia de las garantías técnicas estará a cargo de la Entidad Contratante, En caso de concluir el periodo 
de validez de esta garantía, sin que se haya ejecutado la misma, será devuelto al contratista, junto con el 
certificado de cumplimiento de contrato. 
 

30. RECOMENDACIONES 

 

Los profesionales propuestos por las Empresas, no pueden estar propuestos en dos o más empresas 
proponentes, o empresas adjudicas por la institución. 

 
El Potencial Proponente, debe respaldar su propuesta con los Certificados de Trabajo, Actas de Recepción 
Definitiva y Contratos equivalentes correspondientes donde se detalle objeto del servicio, plazo y monto final, 
en fotocopia simple. Así mismo debe presentar los Certificados de Trabajo en fotocopias simples de cada uno 
de sus profesionales propuestos, además de fotocopias de Cedula de Identidad, Registro Profesional y Titulo 
en Provisión Nacional, presentar Certificado de registro profesional en su colegio respectivo. 

 
La experiencia será calificada a partir de la fecha de emisión del Título en Provisión Nacional. 
 
 
Los documentos privados deberán estar debidamente notariados.  
 
NOTA: El incumplimiento de la presentación de la documentación de respaldo solicitada será motivo de la 

descalificación de la propuesta. 

 
En caso de adjudicación el proponente debe presentar los certificados de trabajo, Actas de Recepción 
Definitiva y contratos equivalentes de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada 
emitida por el Convocante. 
 

LOS PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SON ENUNCIATIVOS Y DE 

ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y 

A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD PUEDE MEJORARLO, OPTIMIZANDO EL USO DE 

LOS RECURSOS MISMOS QUE DEBEN DETALLAR LOS SIGUIENTESASPECTOS: 
 

• Plazo de entrega (la entidad convocante programará la entrega de los bienes de acuerdo al 

cronograma). 

• Garantías técnicas. 

• Servicios conexos  

• Provisión de repuestos 

• Lugar donde se prestan los servicios de asistencia técnica  

• Medios de transporte 

• Embalaje 

• Inspección o pruebas  

• Manuales 

• Seguros Inocuidad 

• Lugar de entrega de los bienes 

• Documentación necesaria que demuestre que los bienes que ofrece, cumplen con lo requerido, 

si corresponde. 

• CERTIFICACION DEL FABRICANTE (certificación de calidad que corresponda)  
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• PROCEDENCIA (ORIGEN) DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA 

• TRANSFERENCIA TECNOLOGICA  

• SERVICIO POST VENTA 

 

La inclusión de los criterios señalados es opcional y depende de las características del bien o bienes 

a adquirir y los requisitos del contratante, no siendo limitativas, pudiendo adicionarse otras que el 

bien o bienes requiera. 
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PARTE III 

ASPECTOS GENERALESEN LA CONTRATACIÓN 
 

 
31. ORDEN DE PROCEDER          

La Orden de Proceder de del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA 

CRUZ”, EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2, será emitida por el SUPERVISIÓN o por la FISCALIZACIÓN 

al Contratista. Si correspondiera, esta Orden será emitida en la misma fecha en que el Contratista reciba el 

desembolso por anticipo. 

 
32. SUPERVISIÓN          

Como parte del control se ve indispensable la participación de una SUPERVISIÓN para las etapas y demás 
actividades necesarias que lo constituyen siendo la autoridad que ejerce control, seguimiento y aprobación 

sobre la Empresa Ejecutora o Contratista, aplicando criterios profesionales y de experiencia para evaluar, 
modificar y aprobar in situ los aspectos técnicos referentes a la calidad y avance del estudio y la obra, así 

como el cumplimiento del Contrato de Ejecución de Proyecto correspondiente. 
La SUPERVISIÓN será realizada por un Profesional o equipo de profesionales competentes, contratados o 
designados por la ENTIDAD que realizarán la supervisión del PROYECTO conforme a lo establecido en el 
“Manual de Supervisión de Proyectos” del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 
– SEDEM aprobado con Resolución Administrativa SEDEM/GG/N° 063/2017, con todas las facultades 

inherentes al buen desempeño de dichas funciones. Asimismo, en caso de que la ENTIDAD designe a la 
SUPERVISION esto no imposibilitara posteriormente la opción de contratar una nueva SUPERVISION o 
viceversa. 
La SUPERVISIÓN tendrá como finalidad realizar el seguimiento y controlar técnicamente la ejecución del 
PROYECTO in situ de acuerdo a contrato, las especificaciones técnicas, diseño, cronograma de ejecución y 
demás documentos inherentes a la ejecución del PROYECTO. El CONTRATISTA considerará todas las 
observaciones y/o recomendaciones emitidas por la SUPERVISIÓN o viceversa. 

La SUPERVISIÓN tendrá como finalidad realizar el seguimiento y controlar técnicamente la ejecución del 
PROYECTO in situ de acuerdo a contrato, las especificaciones técnicas, diseño, cronograma de ejecución y 
demás documentos inherentes a la ejecución del PROYECTO. El CONTRATISTA considerará todas las 
observaciones y/o recomendaciones emitidas por la SUPERVISIÓN. 

 
33. FISCALIZACIÓN 

 

La Fiscalización estará a cargo de un equipo multidisciplinario designado por la entidad conforme a lo 
establecido en el “Manual de Fiscalización de Proyectos” del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas 
Productivas – SEDEM aprobado con Resolución Administrativa SEDEM/GG/N° 065/2017, realizará labores de 

seguimiento y control del desarrollo técnico de los trabajos para la buena ejecución del proyecto con toda la 
autoridad y representación, es el principal actor en el desarrollo del proyecto, velando por el buen uso de los 
recursos asignados al proyecto, así como los intereses de Estado, por medio del FISCALIZACIÓN del proyecto 
la entidad tiene representación técnica en el presente proyecto, con todas las facultades inherentes al buen 
desempeño de dichas funciones; y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante carta 
expresa. 
 
34. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

a) Responsabilidad profesional. El CONTRATISTA, asumirá la responsabilidad técnica total de los 

servicios prestados, obra ejecutada según Contrato Administrativo correspondiente. El conocimiento 
a detalle de todos los documentos técnicos y requerimientos dentro de la modalidad con los que se 
ha contratado la obra son de directa responsabilidad del CONTRATISTA, por lo que no podrá aducir 
desconocimiento alguno para eximirse de responsabilidad parcial o total del proyecto de la Obra. 

b) Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o 
extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas 

exclusivamente con la prestación del Servicio u obra. Si en el ejercicio de sus funciones del 
CONTRATISTA; la Supervisión mediante informes técnicos debidamente justificados demostrará daño 
económico al Estado, esta será notificada al CONTRATISTA, siendo responsable de resarcir el mismo, 
una vez que mediante la acción legal correspondiente se haya demostrado tal hecho. 

c) Responsabilidad solidaria y mancomunada. En caso de Asociaciones Accidentales, las firmas 
componentes de la contratación como CONTRATISTA, serán responsables solidarias y 
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mancomunadas del cumplimiento del Contrato, así como en el caso de cualquier demanda legal. 
 

 
35. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
De manera específica: 
 

a) El CONTRATISTA y su representante están obligados a conocer minuciosamente las instrucciones, 
especificaciones técnicas y demás documentos que le fueron proporcionados para el cumplimiento 
del presente contrato. En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta a la 
ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN y/o la FISCALIZACIÓN, que responderá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes 
de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En todo caso correrán por cuenta del CONTRATISTA 

todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. La demora en la 
respuesta por parte de la supervisión o fiscalización de la ENTIDAD, constituirá un evento 
compensable en plazo. 

b) El CONTRATISTA no podrá entregar trabajos defectuosos o mal ejecutados aduciendo errores, 
defectos y omisiones en el diseño y/o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o 

defectuoso, ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. 
c) Durante el tiempo que demanda la ejecución del PROYECTO, el CONTRATISTA deberá mantener en el 

sitio de la misma al personal clave, personal especialista, personal técnico y la mano de obra 
solicitada por la ENTIDAD y demás personal requerido, los cuales deberán estar debidamente 
calificados para llevar a cabo la ejecución del PROYECTO objeto del presente Contrato. 
El personal del CONTRATISTA que sea desafectado de la ejecución del PROYECTO objeto del 
contrato, deberá ser retirado del sitio de ejecución inmediatamente y no tendrá ninguna otra 
participación en los trabajos relacionados con el contrato. 

d) CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en los lugares de ejecución del PROYECTO. En el 

letrero se registrará que la ejecución del mismo es realizada por la ENTIDAD, el origen de los 
recursos que financian la ejecución del PROYECTO, tendrá las dimensiones y características de 
acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD. 

e) El CONTRATISTA es responsable por el resultado de su trabajo, por tanto, correrán por su cuenta 
todos los gastos necesarios para subsanar inconvenientes ocasionados que le sean atribuibles. 

f) El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo, maquinaria y todos los bienes y trabajos 

ejecutados relacionados a la ejecución del PROYECTO, hasta la Recepción Definitiva. A dicho efecto 

deberá contar con el personal y tomar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo del 
mismo y todos sus elementos. 

g) El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISIÓN un informe de avance de obra por hitos que 
detalle sus actividades desarrolladas en forma mensual, a más tardar hasta el quinto día hábil del 
mes siguiente. 
El informe de progreso deberá incluir un cronograma mostrando avance de trabajos con fechas, 

porcentajes ejecutados de cada actividad indicada en el Contrato. 
h) El CONTRATISTA dentro de las condiciones de las especificaciones técnicas, se obliga a subsanar 

todos los defectos y deficiencias en la ingeniería, construcción, u otros imputables a él, debido a 
errores u omisiones de diseño, fabricación deficiente, materiales inadecuados o acabado negligente 
que impida el normal funcionamiento del PROYECTO o algún equipo en específico. El CONTRATISTA 
certificará mediante documentación escrita, obras de fundaciones, que no tengan acceso visual y 
otras que así lo requieran. 

i) El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y 
en general todo medio de seguridad en el lugar de la ejecución del PROYECTO, que prevenga a 

terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la 
terminación de la ejecución del PROYECTO. 

j) El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la ejecución del 
PROYECTO. 

k) En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, 
debiendo indemnizar por daños causados a los propietarios vecinos del lugar donde se ejecuta el 
PROYECTO y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos. 

l) El CONTRATISTA precautelará de daños a tuberías, árboles, conductores, torres y cables de 
instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta 
y riesgo. 

m) El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación 

de la ejecución del PROYECTO, removerá todos los obstáculos y materiales dejando en estado de 
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limpieza y esmero, a satisfacción de la ENTIDAD. El CONTRATISTA debe llevar la basura generada 
por ejecución del PROYECTO a la zona indicada por la ENTIDAD. 

n) El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta de la ejecución del PROYECTO, conforme 
se establece en las Especificaciones Técnicas y el Diseño una vez aprobado por la ENTIDAD y demás 

documentos inherentes a la ejecución del mismo, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme 
a las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las leyes, normas 
ambientales, normas de conducta y costumbres locales. 

o)  El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la 
Recepción definitiva conclusión del PROYECTO a conformidad de la ENTIDAD. 

p) En cuanto a la Responsabilidad Civil, el CONTRATISTA, será el único responsable por los reclamos 
judiciales y/o extra judiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones 

relacionadas exclusivamente con la ejecución del PROYECTO. 
q) El CONTRATISTA debe permitir a la SUPERVISIÓN, la FISCALIZACIÓN y el personal técnico de la 

ENTIDAD o ente financiador, y a cualquier persona autorizada por la ENTIDAD a través de la 
FISCALIZACIÓN, el acceso al sitio de ejecución del PROYECTO y a todo lugar donde se estén 
realizando o se prevea realizar trabajos relacionado con el PROYECTO. 

r) El CONTRATISTA tiene la obligación de conocer, cooperar y compartir la zona de ejecución del 
PROYECTO con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios, a dicho efecto ambas 

PARTES coordinaran previamente. 
s) El CONTRATISTA deberá cumplir las Normas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, así como 

otras que fuesen aplicables. 
t) El CONTRATISTA deberá correr con los gastos por los servicios (agua, energía eléctrica y otros) 

necesarios durante la ejecución del PROYECTO. 
u) El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas 

sociales y tributarias en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento del respaldo 
correspondiente. 

v) Realizar la ejecución del PROYECTO, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas y 
Cronograma de Actividades aprobados por la ENTIDAD, en conformidad a las características, plazo, 
lugar señalado, así como a los términos y condiciones y demás documentos inherentes a la ejecución 
del PROYECTO. 

 

w) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el 
personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del PROYECTO, por acciones u omisiones que se 
deriven en incumplimientos, atribuibles al CONTRATISTA accidentes, atentados, etc. 

 
x) Otras obligaciones establecidas en el contrato, especificaciones técnicas y documentos de la 

contratación. Las obligaciones señaladas en la presente cláusula son de carácter enunciativo y no 
limitativo, estando el CONTRATISTA obligado a tomar todas las previsiones para el logro de los 

objetivos y que el producto sea el requerido. 
 
 
36. NORMAS TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR EL PROYECTO 

 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del 
PROYECTO EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2“IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA DE BIOINSUMOS SANTA CRUZ”. 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• NB 777 (Norma Boliviana) 
• NFC 15100 (Para sistemas de Puesta a tierra) 

• NEC (National Electric Code), 
• IEEE (Institute for Electronic and Electrical Engineers) 
• NEMA (National Electrical Manufacturer Association) 
• Siendo la NB-777 la que principalmente se utiliza en el territorio nacional y se complementa con las 

otras mencionadas. 
GAS 
• Anexo 5 modificado en 2015 y Anexo 6 reglamentado por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) 

 
INSTALACIONES TERMO MECÁNICAS 
• RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) 
• ASHRAE 

• AENOR 
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Y otras normas aplicables al proyecto. 

 
 
37. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS 

 
La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en cualquier momento por motivos de 

Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al 
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, 
excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. 
Esta suspensión puede ser parcial o total. Esta suspensión en ningún caso podrá ser mayor a 30 días 
calendario y por la cual la ENTIDAD reconocerá una ampliación de plazo de similar número de días. 
También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o la ENTIDAD la suspensión o paralización 

temporal de los trabajos en el PROYECTO, por causas que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. 
Toda suspensión total o parcial deberá ser comunicada al SUPERVISOR. 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 
impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los 

trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega del PROYECTO, 
ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma. 

 
38. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 

 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran 
tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del Contrato. 
 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 
hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: Terremoto, huracanes, tifones, 

deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, incendios, inundaciones y otros desastres naturales). 
 
Se entiende caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: Guerra, conmociones civiles, huelgas, 
bloqueos, revoluciones, insurrección, motín, explosión, radiación ionizante o contaminación radiactivo etc.). 

 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificaciones de impedimento en el proceso de 
ejecución del PROYECTO objeto del presente Contrato o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el 
Cronograma de trabajos en ejecución dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo 
inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar de la ENTIDAD un certificado de 
constancia de la existencia del impedimento, dentro de los diez (10) días hábiles de ocurrido el hecho, 
después de emitir este certificado, el CONTRATISTA estará liberado de cumplir la obligación durante el periodo 
paralizado por causa de fuerza mayor y/o caso fortuito, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo 

podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del 
plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. En caso de que la ampliación sea procedente el 
plazo será extendido, mediante una Orden de Cambio o un Contrato Modificatorio conforme lo estipulado en el 
presente Contrato. 
 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que 
no sea notablemente fuera de lo común en el área de cumplimiento del PROYECTO objeto del presente 

Contrato, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, 
en el periodo de movilización. 
 
Asimismo, tampoco se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega de equipos e 
implementarlos, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para 
evitar demoras por dichas contingencias. 

 
39. CONTRATO MODIFICATORIOS Y ORDENES DE CAMBIO 

 
Durante la ejecución, se podrá introducir modificaciones que se consideren estrictamente necesarias en la 
obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa de ambas partes Contractuales, mediante:  
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a) Orden de Trabajo  

 
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que 

no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se podrán introducir ítems 
nuevos.  
Estas órdenes serán emitidas por la Supervisión externa a requerimiento de la Supervisión Interna, mediante 
carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado notarialmente para este efecto.  
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra, no se 
permitirán las Órdenes de Trabajo que reduzcan las características del diseño original ni las determinadas 
como necesarias en cuanto a calidad se refiere, aun cuando estas sean sustituidas por otros ítems de nueva 

creación; en ese caso se deberá realizar el balance presupuestario correspondiente, además de la respectiva 
Orden de Cambio.  
 
 
b) Orden de Cambio  
 
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del plazo del 

contrato o precio ofertado (exclusivamente en decremento), en el que se puede introducir nuevos ítems de 
obra y modificación de volúmenes de obra.  
Una Orden de Cambio no podrá modificar las características sustanciales del diseño.  
El documento denominado “Orden de Cambio” deberá tener un correlativo de número y fecha, debiendo ser 
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio deberá ser firmada por la 
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.  

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.  
 
c) Contrato Modificatorio  
 
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las 
características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del plazo del contrato o 
precio ofertado (exclusivamente en decremento), donde se pueden introducir ítems nuevos.  

El Contrato Modificatorio deberá tener un correlativo de número y fecha, debiendo ser elaborado con los 
sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad 
(o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 

 
40. SUBCONTRATACIÓN 
 

• Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente nacional lo haya 
previsto en su propuesta, el Contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el 
veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la 
ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de 
junio de 2009. 

 
• En el caso de proponentes extranjeros, el Contratista deberá subcontratar a empresas nacionales, 

hasta un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas 
se encuentren disponibles en el mercado nacional, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto 
Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. La entidad realizará el control de las subcontrataciones 
propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de 
incumplimiento de la subcontratación. 

 
41. CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y MANO DE OBRA NACIONAL 
 

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado 

Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los sub contratistas 
que pudiera contratar. 
El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o 
penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación 
laboral o social. 
Asimismo, el CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir con los pagos de salarios a su personal y otras 
obligaciones sociales que no afecten al cumplimiento del PROYECTO objeto del Contrato. 
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El contratista deberá priorizar la contratación de personal boliviano a no ser que sea imprescindible la 
contratación de algún personal extranjero especializado. 

Se deberá priorizar de la misma manera para la construcción, equipamiento y maquinaria la fabricación en el 
Estado Plurinacional de Bolivia de todo lo que se pueda, a excepción de los equipos con patente tecnológica 

extranjera. 
En el caso de profesional extranjeros, es responsabilidad del contratista cumplir con las obligaciones y 
beneficios laborales estipulados en el contrato acordado y suscrito entre partes. 
 
 
42. DERECHOS DE PATENTE 

 
El CONTRATISTA asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros 
por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición 

y utilización de los bienes, equipos y maquinaria o parte de ellos según el PROYECTO. 
 
43. INFORMES 

 
La empresa CONTRATISTA mantendrá a la ENTIDAD permanentemente informado sobre la marcha de las 

obras; presentará los siguientes informes a la SUPERVISIÓN para su aprobación y consideraciones para que 
esta eleve a la FISCALIZACIÓN de la entidad: 
 
INFORMES DE AVANCE DE PROYECTO 

 
Informes en la fase de construcción. 
 

a) INFORMES PERIÓDICOS, los cuales se realizarán una vez cada mes por el Contratista, en fecha 
establecida a la Supervisión, conteniendo el desarrollo de las actividades según las Especificaciones 
Técnicas en función al Cronograma y programa detallado del avance de obra. 
Estos Informes deben de ser acompañados de la PLANILLA DE AVANCE DE OBRA, por lo tanto, el 

CONTRATISTA está conminado a entregar la documentación dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles de cada mes cumplido. 

b) INFORMES ESPECIALES, a requerimiento de la Fiscalización o de la Supervisión, el Contratista emitirá 
informes especiales sobre algún tema específico, conteniendo el detalle y las recomendaciones para 
que la Entidad pueda adoptar las decisiones más adecuadas. 

 

La Supervisión, una vez recibidos los informes, deberá revisar cada uno de éstos, así como los documentos 
que elabore el Contratista, para hacer conocer sus observaciones dentro del plazo máximo de cinco (5) días 
calendario, computados a partir de la fecha de su presentación. 
 
El Fiscal para su consideración y No Objeción, tiene un plazo máximo de diez (10) días calendario a partir de 
la recepción, para la revisión correspondiente. 
 

La SUPERVISIÓN presentara los Informes de aprobación de cada uno de los informes citados. 
 
Informes especiales 
 
Los informes especiales serán solicitados ya sea a solicitud del FISCAL o SUPERVISOR DE OBRA, presentados 
en tres (3) ejemplares impresos y digitales, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que la 
Empresa Contratante pueda adoptar las decisiones más adecuadas, el plazo de presentación será determinado 

por el Contratante en función de la respectiva problemática. 
 
Informe final 
 
El informe final debe ser presentado al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
Recepción Final del Proyecto, en cuatro (4) ejemplares impresos y digitales. 

 
En caso de incumplimiento en la presentación de los Informes citados dentro de los plazos previstos, el 
CONTRATISTA se hará pasible a multas por cada día de retraso. 
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Los informes deberán ser entregados en los plazos establecidos en la dirección de sus oficinas o dependencias 
que la SUPERVISIÓN establezca dentro de su Contrato Administrativo con la Entidad, la cual será comunicada 

de forma oficial a la ENTIDAD. 
 

Las notas dirigidas a la FISCALIZACIÓN serán enviadas al Servicio de Desarrollo de la Empresas Públicas 
Productivas - SEDEM Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal: Dirección: Av. Jaimes Freyre 
esq. calle 1 Nro. 2344 / Zona Sopocachi. 
 
El FISCAL revisará los informes o cualquier otro documento que resulte del trabajo de la Supervisión, en un 
plazo no mayor a quince (15) días hábiles, computados a partir de su presentación, en caso de observaciones 
la Supervisión contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para corregir, complementar o atender 

cualquier observación de la Fiscalización. 
 
44. EQUIPO PROPUESTO PARA EL PROYECTO        

 
El proponente debe de especificar los equipos a comprometer dentro del Desarrollo del Proyecto: 
 
MONTAJE 

Debe de especificar el equipo de construcción a comprometer: Camiones, grúas, elevadores, equipo, 
herramientas y otras que considere pertinentes. El detalle de lo comprometido debe ser coherente con la 

Propuesta Técnica, estas deben de tener un compromiso detallado de los equipos, la misma es una 
declaración jurada. 
 
PUESTA EN MARCHA 
El proponente deberá coordinar con la empresa encargada de la construcción a objeto de la previsión  
construir las fundaciones, instalaciones (eléctrica, hidráulica y gas si corresponde) para la maquinaria y 
equipo necesarios.  

 
45. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN BASE DE REQUERIMIENTOS     

 
Una vez recibidos los documentos técnicos del proyecto, el CONTRATISTA revisará minuciosamente cada uno 
de éstos de forma completa e integral, así como otros documentos que fueran necesarios para complementar 
dicha revisión, los que deberán ser analizados de acuerdo a las condiciones existentes en el terreno, en forma 
previa al proceso de ejecución. 

 

Deberá estimar las posibles modificaciones probables durante la ejecución, así mismo presentará las posibles 
soluciones a aspectos no contemplados dentro del desarrollo del proyecto. 
 
46. CERTIFICADOS Y PLANILLAS DE PAGO POR HITOS       

 
a) Planillas de contratista 

El SUPERVISOR debe de certificar la correcta ejecución de la Construcción, expresado en la planilla de 

avance obra. 

   

b) Estructura financiera de proyecto 

La forma de pago será propuesta por el contratista y aprobada por el Supervisor 

(FASE DE CONSTRUCCIÓN) por metas, la SUPERVISIÓN aprobará por escrito, dentro de los plazos de 
Contrato, de acuerdo al orden y formato señalado, un Certificado de Avance de Obra presentado por el 
CONTRATISTA, por el total de trabajo ejecutado en el periodo, emergente de la medición conjunta 

realizada entre la Supervisión y el Contratista. 
El monto líquido pagable del Certificado de Avance de Obra del periodo en cuestión será: 

• El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha de presentación del Certificado de 
Avance de Obra. 

• Menos la amortización del anticipo otorgado para movilización, de acuerdo al porcentaje 
establecido. 

• Menos multas calculadas por la Supervisión y previstas en el Contrato de Obra. 

 

c) Contenido de planillas de contratista 

El CONTRATISTA presentara los Certificados de Pagos a Supervisión en 5 ejemplares, con su respectivo 

respaldo en digital de todo el contenido reportado.  
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• Un (1) Original para trámite de pago (Comprobante). 

• Una (1) Original para el Archivo del proceso 
• Una (1) Copia para el FISCAL 
• Una (1) Copia para el SUPERVISOR 

• Una (1) Copia para el CONTRATISTA 

 

46.1. CERTIFICADO DE PAGO 

          
a) Certificado de avance de obra 

Cada certificado de pago de las Contratistas deberá necesariamente llevar las siguientes firmas y la fecha 
en que se efectúan las mismas: 

 
• Firma del Contratista en fecha de entrega al Supervisor. 
• Firma del Supervisor con fecha de entrega a la FISCALIZACIÓN. 
• Firma de la FISCALIZACIÓN, fecha de aprobación y envío a la dependencia que corresponda 

para trámites de pago y conformidad del servicio. 

• Visto Bueno del DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO al Informe de Fiscalización aprobando el pago. 
 

b) Certificado de liquidación final de la obra 

El Contratista elaborará un certificado de cantidades finales de obra, sobre la base de la obra efectiva y 
realmente ejecutada, el Supervisor verificará lo ejecutado para determinar los volúmenes de obra 
ejecutada dentro de las condiciones técnicas solicitadas a conformidad. 

 
A esta liquidación económica final de la obra, se le descontará las multas aplicadas, si las hubiera, saldos 
por anticipo otorgado, gastos realizados por la ejecución de trabajos de obras no corregidas por el 

Contratista y otros descuentos justificados por la Supervisión y/o Fiscalización, definiendo finalmente, un 
saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un “Certificado de conclusión de Obra”, otorgado por la 
autoridad competente de la entidad Contratante, luego de la Recepción Definitiva y de concluido el 
trámite. 

 
 
47. INCUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE CONTRATO      

 
La SUPERVISIÓN justificará y analizará el retraso de avance de obra que se pueda presentar de modo general 
o de una parte de ella, y si no garantiza su terminación en el plazo previsto, de forma independiente a la 
aplicación de multas previstas en el Contrato de Obra, debiendo notificar por escrito sobre esta situación al 
CONTRATISTA, quien elaborará un nuevo cronograma de obra que contemple el avance acelerado de los 
trabajos, debiendo adoptar de inmediato las medidas correctivas necesarias para concluir la obra dentro del 

plazo vigente. 
 
Asimismo, hará conocer esta solicitud a Fiscalización mediante nota. Esto no exime al Contratista de multas 
por las demoras injustificadas si está aún continúan. 
De persistir la demora injustificada, deberá aplicarse la cláusula correspondiente del Contrato de Obra a 
objeto de calcular una multa al Contratista, aspecto que podría derivar en la resolución del contrato, de 
acuerdo a las previsiones establecidas en los documentos contractuales de la obra. 

 
 
48. MANTENIMIENTO DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN       

 
La SUPERVISIÓN será responsable de hacer cumplir a la empresa CONTRATISTA, el Mantenimiento de la 
integridad de la Obra, de cada parte ejecutada a conformidad de las especificaciones técnicas, pagadas o no, 
hasta su Entrega Definitiva. Según las condiciones del contrato de la ENTIDAD con el CONTRATISTA. 
 
Es responsabilidad de Supervisión controlar que el CONTRATISTA mantenga la obra en ejecución, evitando 

que la acción de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione daños, mismos que, de producirse 
deberán ser inmediatamente reparados, a satisfacción del Supervisor. 
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La negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que el SUPERVISOR 
verifique las cantidades de obra afectadas y sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutada, hasta que 

su reparación o reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 
 

Se exceptúa de este mantenimiento los daños que pueda sufrir la obra por causa de desastres naturales 
(temblores, terremotos, inundaciones, aludes, mazamorras, tornados, etc.), que por su magnitud o intensidad 
hagan imprevisibles o inútiles las medidas de preservación de la obra. Estos deberán estar certificados por las 
autoridades competentes. 

   
 

49. RECHAZO Y REMOCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS      

 
La SUPERVISIÓN, establecerá los controles de calidad del proyecto, siendo responsable del rechazo de los 
avances que no cumplan con las condiciones técnicas solicitadas en el Estudio de Diseño Técnico de Proyecto. 
 
Cualquier trabajo defectuoso observado por el Supervisor, que sea resultado de mala ejecución, del empleo 
del material inadecuado, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido o reemplazado dentro 

del plazo asignado por la SUPERVISIÓN antes de la Recepción Definitiva de Obra. 

 
Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cuando se notifique un defecto, el contratista 
corregirá dentro del plazo especificado por la Supervisión. Si los defectos no fuesen de importancia y se 
procediese a la Recepción Provisional, estas observaciones constaran en el Acta respectiva y deben ser 
subsanadas dentro del plazo previo a la Recepción Definitiva. 
 

Defectos no corregidos: Si el Contratista no ejecutara la remoción de trabajos defectuosos y su consiguiente 
reconstrucción dentro del plazo razonablemente establecido por el Supervisor, el mismo podrá estimar el 
precio y descontar el monto del Certificado de Cierre, o podrá rechazar la Recepción Provisional o Recepción 
Definitiva, según corresponda. Por otro lado, el Contratante está facultado a realizar dichos trabajos mediante 
terceros. Todos los gastos que demande esta acción, serán pagados por el CONTRATISTA y en consecuencia 
el importe se descontará de su Planilla o Certificado de Avance de Obra, o de su garantía de cumplimiento de 
contrato. 

 
50. CONCLUSIÓN DE OBRA.         

 

La SUPERVISIÓN realizara los controles de calidad y avance de obra, si no existiesen justificativos técnicos 
administrativos que apliquen acciones, se verificara que los plazos han sido cumplidos y se hará notar 
observaciones que no comprometan la entrega de la misma. Se aplicarán los procedimientos de normativa 
como los particularizados dentro del presente Pliego de condiciones. 
 
51. RECEPCIÓN DE LA OBRA           

 

a) Recepción provisional de la obra. 

 

Previo al término del plazo contractual de quince (15) días hábiles mínimamente, el CONTRATISTA mediante 
carta expresa solicitará al SUPERVISOR sobre la recepción provisional de la obra, indicando el día y hora de 
cumplimiento del plazo para realizar inspección conjunta de la obra, verificando que todos los trabajos fueron 
ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones procediendo 
a la ENTREGA PROVISIONAL. 

 

El SUPERVISOR comunicará a FISCALIZACIÓN los detalles del Acto de Entrega Provisional para que este tome 
sus previsiones administrativamente y sea acompañado de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN. 
 
De no existir observaciones de trascendencia con la calidad y trabajos realizados después de realizado el 
recorrido de inspección conjunta entre el SUPERVISOR, el CONTRATISTA, FISCAL y la COMISIÓN DE 
RECEPCIÓN (Representantes técnicos y administrativos); se procederá a realizar la RECEPCIÓN PROVISIONAL 

de la obra suscribiendo el Acta correspondiente con el Gerente de Supervisión en la que se indicará 
claramente el estado  de la obra, haciendo constar (si corresponde), todos los trabajos de corrección o 
complementación que el CONTRATISTA debe ejecutar dentro del período de prueba. Esta Acta deberá ser 
suscrita por el CONTRATISTA (Director de Obra), Supervisión, Fiscalización y la Comisión de Recepción. 
 

b) Recepción definitiva de obra 
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Con antelación de quince (15) días calendario a ser cumplido el plazo establecido en la Recepción Provisional, 

el CONTRATISTA mediante carta expresa indicará que han sido subsanadas todas las observaciones (si 
existieron) y solicitará al SUPERVISOR celebrar la Inspección final de Obras (el mismo día que se cumpla el 
plazo), para la RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. 
El SUPERVISOR informará al Contratante, con los detalles de día y hora para el verificativo de la inspección 
técnica final, que si corresponde se procederá a la recepción definitiva de la obra. 

A este acto concurrirá el Superintendente de la Obra en representación legal del CONTRATISTA, el Gerente de 
Proyecto en representación legal de SUPERVISIÓN, el FISCAL DE OBRA y la Comisión de Recepción de Obras 
(Representantes técnicos que a este efecto acrediten al Contratante). 
La mencionada comisión realizará una inspección total de la Obra y si no surgen observaciones, se procederá 
a la redacción y firma del Acta de Recepción Definitiva. 
 
52. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES 

 

Los planos, las especificaciones y los anexos que se generaron en la ejecución del proyectoque tienen por 
objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en 
la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o 

en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá 
tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas 
especificaciones.  
Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos 

estructurales, montajese instalaciones.  
El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que 
no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta 
validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones 
indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos 
(especiales, hidráulicos, Eléctricos, etc.)  
Indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia se le deberá consultar a la Supervisión y a la 

Fiscalización. 
 
53. PLANOS AS BUILT 

 

El contratista mantendrá actualizados semanalmente los planos de acabados arquitectónicos y de ingenierías 
de instalaciones, actualizando los cambios y modificaciones debidamente autorizados por la Supervisión y la 
Fiscalización, teniendo especial cuidado en efectuar el relevamiento y detalles de todas y cada una de las 
instalaciones que deberán ser plasmadas en planos de detalle.  

Al terminar la obra y en base a estos planos actualizados, se elaborarán y entregarán a la Entidad contratante 
un juego de Planos As- Built en 3 (Tres) copias impresas y en tres copias en formato digital en formato CAD. 
Los planos impresos deben llevar la firma de los especialistas respectivos del contratista y de la Supervisión, 
del Superintendente de Obra, Gerente de la Supervisión y la Fiscalización. 
Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista verificar los 
planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la 
en coordinación con la Supervisión del Proyecto y con la Fiscalización, pues en caso contrario al presentarse la 

necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En 
general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos. 
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PARTE IV 

ANEXOS 

 
ANEXO 1 

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA 
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ANEXO 2 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 

DATOS DEL OBJETO  

   

    

SEÑALAR EL OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

    
 

 

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, con validez de 
NOVENTA (90) días calendario a partir del plazo límite de presentación de expresiones de interés, declarando 
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos: 
 

I.- De las Condiciones del Proceso 
 

• Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 
Gubernamentales y el presente Pliego de Condiciones. 

• Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 

• Declaroque como proponente no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el 
Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación. 

• Declaro y garantizo haber examinado el Pliego de Condiciones, así como los Formularios para la 
presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos. 

• Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al 
proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito o al 
correo electrónico detallado para dicho fin.  

• Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, 
en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes 

autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la 
documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante 
tiene el derecho a descalificar la presente propuesta. 

• Me comprometo a denunciar posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia. 

• Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por 

suscritos; excepto losque deberán sersuscritos por el personal propuesto.  
• Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto, se encuentra inscrito en los registros que prevé 

la normativa vigente, cuando corresponda, y que éste no está considerado como personal clave en 
otras propuestas. 

 
 

II.- De la Presentación de Documentos 

 
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente 
documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre 
consignada en el Certificado RUPE, misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal 
de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a 
presentar es la señalada en los inicios a),e), h), i) y k). 
 

• Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.  
• Cedula de Identidad, en caso de personas naturales. 

• Documento de Constitución de la Empresa. 
• Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 

constitución así lo prevea. 
• Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para 

presentar propuestas y suscribir contratos inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá 
exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 
Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar 
este Poder. 

• Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo. 
• Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema 

Integral de Pensiones, excepto en el caso de personas naturales. 
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• Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En 
el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que 

conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y 
de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.  

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una 
retención del siete por ciento (7%) de cada pago. 

• Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
• Documentación que respalde la Experiencia General y Específica del proponente.  
• Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del personal propuesto. 

 
 

 

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente) 

 (Nombre completo)  
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ANEXO 3 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 
 

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza 
institucional. 

 
 

  

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o 
Razón Social 

 
 

  

                                        

 
Proponente (Debe Señalar:Empresa Nacional, Empresa Extranjera o Asociación Civil Sin Fines De Lucro) 

 

  

                                        

         País  Ciudad  Dirección  

 Domicilio Principal       

                                        

  Teléfono   Número de Identificación Tributaria   

                                  

            Fecha de Registro             

         Número de Matricula   Día  Mes  Año             

 Matrícula de Comercio                     

                                        
             

             

    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será 

necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 Nombre del Representante Legal       

                                        

 Número de Cédula de Identidad del Representante Legal             

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Registro  

              Día  Mes  Año  

 Poder del Representante Legal           

                                        
e) Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y 

suscribir Contratos.  
f) Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la 

naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea 
una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).  

  

 
 

 
 

  
    
                                        

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

Solicito que las notificaciones me sean remitidas 
vía: 

Fax     
                    

Correo Electrónico     
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ANEXO 4 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
 

 
  

g) DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación Accidental 

 
 

  
                                        

           % de 
Participación 

       
 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           
                                

           
                                

           
                                        

                           Fecha de Inscripción    
         Número de Testimonio  Lugar  Día  Mes  Año    

 Testimonio de contrato             
                                        

 Nombre de la Empresa 
Líder 

 
 

  
                                        

h) DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 

                                        

 País   Ciudad        
                                        

 Dirección Principal    
                                        

 Teléfonos   Fax        
                                        

 Correo Electrónico        
                                        

i) INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Nombre del Representante 
Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       
                                        

  Cédula de Identidad   Teléfono   Fax    
                                        

  
Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio 
 

Lugar 
 Fecha de Inscripción  

    Día  Mes  Año  

            
                                        

 Dirección del 
Representante Legal 

 
     

      
                                        

 Correo Electrónico    
                                        

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para 
presentar propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

                                        

j) INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía 

Fax    
                            

 Correo Electrónico    
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ANEXO 5 
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

k) DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o Razón 
Social 

 
 

  

                                        
 Número de Identificación 

Tributaria –NIT (Válido y 
Activo 

  

Número de Matrícula de Comercio 

 Fecha de Registro   

    Día  Mes  Año   

             

                                        

l) INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a 

un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                          
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de Identidad del 

Representante Legal 

Número                        

                         

                          Fecha de Inscripción  
 Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio  Lugar de emisión  Día  Mes  Año  

            

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza 
institucional. 
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ANEXO 6 
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

[NOMBRE DELA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obras en General) 

Ubicación de la Obra 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (*) 

Nombre del 
Socio(s) (**) 

Profesional 
Responsable 

(***) 

Monto en $u$ 
(Llenado de 

uso 
alternativo) 

Monto final del 
contrato en Bs. 

 
 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)   

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)   

* Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

*** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un 
profesional, si así correspondiese. 

**** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 
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ANEXO 7 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obra similar) 

Ubicación 

Período de 
ejecución 

(Fecha de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (**) 

Nombre del 
Socio(s) (***)  

Profesional 
Responsable 

(****) 

Monto en $u$ 
(Llenado de 

uso alternativo)  

Monto final del 
contrato en Bs. 

(*) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)   

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)   

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de 
un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 
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ANEXO 8 
HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S) 

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda) 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo:       
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad:     
    

Edad:   
    

Nacionalidad:   
    

Profesión:   
    

Número de Registro Profesional:   
    

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

…       

N       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
(Criterio de Obra 

Similar) 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

…       

N       

 

NOTA.- el presente formulario es de manera referencial  

 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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ANEXO 9 
HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S) 

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda) 

 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO 

  

  

  

  

  

  

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
(Obra Similar) 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       

 

 

NOTA.- el presente formulario es de manera referencial 

 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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ANEXO 10 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO 

 
 

No TIPO DE EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS 
NÚMERO MÍNIMO 

EXIGIDO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
A REQUERIMIENTO: 

 
 

No TIPO DE EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS 
NÚMERO MÍNIMO 

EXIGIDO 

   

   

   

   

 
 

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no 
se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y 
adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. 
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ANEXO  11 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN 

 

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 
 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS)  

ESPECIALISTA 
ASIGNADO 

DIAGRAMA DE BARRAS 
(DÍAS, SEMANAS O MESES)  

1     

2     

3     

..     

k     

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:     

 El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera 
clara la Ruta Crítica de la obra 
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ANEXO  12 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO 

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 
 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS)  

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES)  

1    

2    

3    

..    

k    

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la 
obra 
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ANEXO 13 
PROPUESTA ECONOMICA 

(Presupuesto por Ítems y General de la Obra) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DATOS COMPLETADOS POR 
LA ENTIDAD 

CONVOCANTE 

PROPUESTA 
(A SER COMPLETADO POR EL 

PROPONENTE) 

 

Íte
m 

 

Descripción del bien 
Cantid
ad 
solicita
da 

 

Marca/Modelo 

 

País de 
Origen 

 

Cantidad 
Ofertada 

Precio 
Unitario 

(Bs.) 

Precio 
Total 
(Bs.) 
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ANEXO 14 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

DATOS GENERALES 
    

Proyecto :    
    

Actividad :    
    

Cantidad  :    
    

Unidad :    
    

Moneda :    
    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  
 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)    

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)  

  

TOTAL MANO DE OBRA  
 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
 

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 COSTO 

        

        

        

        

        

  TOTAL 
PROPUESTA(Numeral) 

 

  (Literal)  
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TOTAL 

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
 

5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL 

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4  

TOTAL UTILIDAD  
 

6. IMPUESTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las 
leyes sociales y tributarias vigentes,  
 

 


